

HARMONOGRAM
REALIZACJI ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE OPRACOWANIA PLANU
OPERACYJNEGO FUNKCJONOWANIA GMINY STĄPORKÓW

Lp.	Przedsięwzięcie	Termin realizacji	Odpowiedzialny	Uwagi
1.	Opracowanie Zarządzenia Burmistrza Stąporkowa w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	Do 20.03.2011r.	Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego	
2.	Koordinowanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem POF G Stąporków.	Na bieżąco	Burmistrz	
3.	Szkolenie Zespołu w zakresie sposobu opracowania POF G.	Do 15.04.2011r.	Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego	
4.	Opracowanie Tabeli realizacji zadań operacyjnych.	Do 30.04.2011r.	Zespół do aktualizacji planu operacyjnego	
5.	Szkolenie Zespołu w zakresie sposobu opracowania kart realizacji zadań operacyjnych	Do 31.05.2011r.	Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego	
6.	Opracowanie Załączników do Planu Operacyjnego.	Do 20.04.2011r.	Zespół do aktualizacji planu operacyjnego	
7.	Uzgodnienie POF G z innymi podmiotami współdziałania.	Do 20.04.2011r.	Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego	
8.	Konsultacja merytoryczna w zakresie opracowywanego POF G z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.	Do 30.04.2011r.	Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego	
9.	Przedstawienie POF G do akceptacji Dyrektorowi WBiZK ŚUW w Kielcach	Do 31.05.2011r.	Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego	